

Восстанавливать быстро, хорошо, дешево!

РЕЙД БРИГАД «КУРСКОЙ ПРАВДЫ» ПО СТРОЙКАМ ГОРОДА

Добровольцы

не привлекаются к стройке

Первое, что бросается в глаза, — это почти полное отсутствие признаков того, что на территории Курской ЦЭС ведутся строительные работы. По титульному списку на восстановление ЦЭС отпущено в 1944 г. 530 тысяч рублей. Из них в первом и втором кварталах предполагалось использовать по 150 тысяч рублей. Но вместо запланированных 300 тысяч — на 1 мая израсходовано 185 тыс. рублей.

Эти средства затрачены в основном не на строительство, а на окончание монтажа турбогенератора № 2 и дизеля. Оба агрегата закончены монтажом, но в эксплуатацию еще не сданы. Турбогенератор № 2 не прошел испытаний под нагрузкой, дизель № 1 не опробован из-за отсутствия над ним кровли.

С началом строительства тов. Зубцовым мы побывали на объектах, намеченных к восстановлению. Из семи объектов работы ведутся только на одном: достраивается здание механической мастерской.

Все остальные объекты — здание дизельной станции, производственно-бытовые помещения — не обеспечены технической документацией и строительными материалами. Из беседы с тов. Зубцовым создается впечатление, что отсутствие проектов, которые выполняются «Оргкоммунэнерго», якобы является основным препятствием к заготовке необходимых материалов. Однако, даже такие материалы, как песок,

кирпич, лес, заготовка которых может вестись независимо от проектирования, не завезены на строительную площадку.

Строительству ЦЭС переданы горкомхозом на слом 2 дома. Однако до сегодняшнего дня никаких работ там не производится, хотя на ЦЭС насчитывается 335 добровольцев-строителей.

На стройке отсутствует практика предварительной выдачи нарядов на выполняемые работы. Ведется лишь учет отработанных часов, в независимости от того, насколько продуктивно они использованы. Кадры строителей на ЦЭС не готовятся. Из добровольцев не подготовлено ни одного рабочего какой-либо строительной специальности, хотя все возможности для этого есть: членов добровольческих бригад можно было бы прикрепить к специалистам-строителям, работающим по восстановлению здания мастерской. Но эти немногие специалисты используются, как ни странно, не по назначению. Мы видели, как квалифицированные каменщики были заняты очисткой кирпича — работой, которая с успехом может быть выполнена добровольцами-строителями.

Рейдовая бригада «Курской правды»: **М. СТАРИКОВ** — инженер-строитель, **В. СВИРИДОВ** — бригадир добровольческой строительной бригады горводопровода, **ИВАНОВА** — доброволец-строитель.

БЕСХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ХОЗЯЕВА РАЙОНА

К июлю в Ленинском районе должно быть отремонтировано и сдано под квартиры 9 домов площадью 1400 кв. метров. Ремонтно-строительная контора ведет работы одновременно на 5 объектах. Работы ведутся медленно: не хватает рабочей силы, специалистов, нет технической документации.


Райсовет должен был дать на стройку 60 рабочих, дал 26, а работают только 14. Ремонт дома № 29 по ул. Садовой затянулся из-за недостатка чернорабочих. Квалифицированные штукатуры и печники 4-го разряда здесь тратят время на подножку кирпича, глины.

Поручив ремонтной конторе восстановление жилых домов, ни председатель Ленинского райсовета тов. Яблочков, ни начальник райжилуправления тов. Кузнецов ни разу не побывали на стройках, не поставили вопрос о ходе восстановительных работ на исполкоме райсовета, не заинтересовались нуждами рабочих, не организовали добровольцев строителей в помощь стройкам. А работы здесь для райсовета непочтительный край.

Безразлично относится райсовет и к изысканию дополнительной жилой площади. Взять к примеру дом № 61 по ул. Ленина. Производя капитальный ремонт, здесь можно свободно отстроить 20 квартир, а отстраивается по старым чертежам лишь 17. Мы подсчитали, что в 9 объектах, подлежащих ремонту во втором квартале, можно отстроить не 49 квартир, как намечено, а 54.

Работники исполкома Ленинского райсовета вместе со всеми курянами подписывали клятву товарищу Сталину о быстрейшем восстановлении Курска. Но слово у них расходится с делом. Исполком райсовета не руководит строительными-восстановительными работами, хотя это его прямая обязанность.

В. ТИУНОВА.



Восстанавливается 42-х-квартирный дом № 8 по ул. Радищева (Курск).

На снимке: каменщики И. С. Дьяков и В. А. Боровский за кладкой разрушенной стены. Слева — работница М. И. Абрамова. Фото А. Богданчикова.

Вчера — домохозяйки, сегодня — специалисты

Наша бригада побывала на четырех строительных объектах ремонтно-строительной конторы. Несмотря на то, что здесь не хватает специалистов — техников-строителей, десятников, прорабов — мы наблюдали, как умело, с большой энергией трудятся работницы, вчерашние домохозяйки. Качество произведенных ими работ хорошее. Радуют глаз чисто выполненные печные работы в жилом доме № 16 по ул. Радищева. Бригадир-печник тов. Яковлев за два с половиной месяца обучил кладке печей 10 женщин. Печники тт. Соколова, Ломакина и другие под наблюдением бригадира сами кладут печи, заделывают стены — работают по IV разряду. В этом доме хорошо выполнены и штукатурные работы. Приятно отметить, что на таком ответственном процессе,

как приготовление раствора, занята домохозяйка Е. Рослякова.

В доме № 29 по ул. Садовая и № 57 по ул. Ленина штукатурные работы хорошо выполнены бригадой штукатуров под руководством тов. Волковой.

Руководству ремонтно-строительной конторы следует ввести премиальную систему оплаты бригадиров за обучение штукатуров, печников, плотников, маляров. Премиальная система поможет делу быстрой подготовки кадров строителей, в которых так нуждаются стройки города.

Рейдовая бригада: **Л. РАПОПОРТ** — зам. начальника облотдела по делам архитектуры, **А. ЧЕРНИКОВА** — штукатур, **В. ТИМОХИН** — десятник, **Я. ТОЛКАЧЕВ** — десятник, **Р. КИРОВА** — доброволец-строитель больницы им. Семашко.

Без нарядов, без норм

Восстановление домов №№ 8, 16 и 40 по ул. Радищева производится городской ремонтно-строительной конторой (управляющий тов. Кашкин). Всеми работами на этих объектах руководит прораб тов. Пойменов. Кроме него ни техников, ни десятников на стройках нет. Это сказывается как на темпах работ, так и на их качестве. В доме № 16 по ул. Радищева мы обнаружили, что бригада печников заканчивала кладку кухонного очага на том месте, где по плану следовало поставить отопительную печь — голландку.

На всех трех объектах зачастую бывают простои из-за отсутствия... песка. Ремстройконтора имеет некоторые транспортные средства, но руководители не умеют их использовать опера-

тивно для переброски строительных материалов.

Состояние технической документации по всем трем объектам также оставляет желать много лучшего. По домам №№ 8 и 40 нет смет, не составлен календарный график работ, бригады не получают ни месячных, ни недельных, ни дневных заданий.

На объектах ремстройконторы работает сейчас много людей, недавно пришедших на стройку, домохозяек. Но никакой агитационно-массовой работы с ними не проводится.

Рейдовая бригада «Курской правды»: **А. КОЗЛОВСКИЙ** — инженер облстройтреста, **Н. ТКАЧЕВ** — кровельщик, **М. ДВОЙНЫХ** — доброволец-строитель облспецсвязи, **А. ЕЛЬНИКОВА** — доброволец-строитель телеграфа.

ПОШУМЕЛИ И ЗАТИХЛИ...

Перед нами папка с документами. Среди них рапорт на имя секретаря горкома ВКП(б) тов. Слизова и председателя городского совета тов. Масленникова, датированный 23 февраля 1944 г. Руководители второго строительного участка облстройтреста торопятся в нем сообщить, что они досрочно сдали в эксплуатацию в восстановительном доме № 6 на Красной площади, две секции под городскую гостиницу.

Но прокричав «ура», руководители стройки скоро остыли. Три месяца после рапорта они не вели на этом объекте никаких работ. Подвело и качество. Печи были сданы без дверок и вскоре почти все развалились. В начале мая обвалилось перекрытие лестничной клетки.

Сейчас на восстановлении жилого дома № 6 работает 14 разнорабочих и две группы учащихся ФЗО строителей, которые проходят практику. Но инструментом они не обеспечены и поэтому учащиеся только наблюдают, как работают товарищи.

Сметы и календарного плана работ на строительстве нет. Наряды рабочим не даются, в результате чего никто из них не знает, когда, к какому сроку они должны закончить ту или иную работу. Нет и учета работы. Доска показателей не заполняется.

Восстановление дома № 6 по договору с горжилуправлением должно быть закончено к 1 октября, но сделано пока не более 15-20 проц. намеченных работ. Из ассигнованных 538 тысяч руб. капиталоуложен освоено за три месяца лишь 36900 рублей.

Качество работ низкое. Мы побывали в доме № 65 по ул. Ленина. Дом считается отремонтированным и сданным в эксплуатацию, но ремонт проведен так, что жить в квартирах нельзя. Канализация и водопровод не работают, стены, как следует, не оштукатурены, полы настланы кое-как.

На третьем строительном участке, где прорабом тов. Алмазова, ведутся строительные работы в доме

№ 22 по ул. Ленина. Этот дом переоборудуется под кинотеатр. В нем будут два кинозала — на первом этаже на 280 мест и на втором этаже — на 180 мест. По договору первый кинозал намечено открыть 1 июля и второй — первого ноября. На строительство кинотеатра отпущено 200 тысяч рублей. Осваиваются ассигнования плохо. Израсходовано за все время 9600 рублей.

Заказчик — директор кинотеатра тов. Бородавская по мере своих сил старается оказать помощь прорабу. Она находит нужные материалы (глину, песок, известь), достает транспорт для их перевозки. Квалифицированных рабочих на этом объекте всего четыре человека: плотник, печник, кровельщик и каменщик. К каждому квалифицированному рабочему здесь прикреплены чернорабочие, которые овладевают строительной профессией. Большую помощь стройке оказывают добровольческие бригады управления кинофикации и кинотеатров «Смена» и имени Шепкина.

Тов. Алмазова имеет вполне законные претензии к руководи-

телям облстройтреста. Чтобы закончить и пустить в эксплуатацию первый этаж кинотеатра, нужны лесоматериал и электрооборудование. Ни прораб, ни заказчик сами обеспечить стройку этим не могут. Им нужна помощь треста и горсовета.

Обычным явлением в тресте стали незаконные отпуска. На втором строительном участке из 166 рабочих 88 человек в мае получили отпуск сроком на 10 — 15 дней. Потеряно 1320 рабочих дней. На первом строительном участке в отпуске были 34 человека. Огромные цифры потерь драгоценного рабочего времени нисколько не тревожат управляющего облстройтреста тов. Домашева.

Строительный сезон короток. И его надо использовать так, чтобы ни один день, ни один час не пропадали даром. Этой простой истины, очевидно, не хотят понять руководители облстройтреста.

Рейдовая бригада «Курской правды»: **Н. ТОКАРЕВ** — инженер-строитель ремстройконторы, **С. БЫКАНОВ** — печник, **Н. ВОЛКОВА** — маляр, **Ю. ПАРФИАНОВИЧ**.

Лучше руководить добровольческими бригадами

С партийного собрания Ленинского района

Партийное собрание Ленинского района заслушало отчетный доклад райкома ВКП(б) о выполнении решений 11 пленума горкома ВКП(б). Докладчик секретарь райкома ВКП(б) т. Волличенко сообщил о развертывании добровольческого движения в районе, а также об итогах сева в подсобных хозяйствах.

На предприятиях, в учреждениях и среди домохозяек района создано 466 строительных бригад, в которые вошло 8000 человек. Добровольцы отремонтировали 246 квартир, побелили и оштукатурили 33263 кв. метра стен и потолков, заготовили свыше 200 тыс. штук кирпича, провели большую работу по благоустройству улиц. Хорошо потрудились добровольцы больницы им. Семашко, ул. Димитрова.

Но партийные организации района еще не добились вовлечения всех добровольцев в активную работу по восстановлению хозяйства. Из 466 бригад 62 вовсе не приступали к работе. Происходит это потому, что многие руководители предприятий и учреждений не руководят добровольческим движением. На хлебозаводе (директор тов. Малахов) на фармзаводе (директор тов. Лиштванов), в трампарке (директор тов. Дмитриев), на дрожжевом (директор тов. Милюнов) работы для добровольцев непочтительный край. Но руководители этих предприятий не привлекают рабочих и служащих к восстановлению цехов. Даже на самом собрании и членник политбюро т. Вайнер и директор фармзавода тов. Лиштванов пытались объяснить плохую работу добровольческих бригад всем чем угодно, кроме главного — что они сами не руководят бригадами, не помогают им.

Активному обсуждению подверглась также работа по созданию собственной продовольственной базы предприятий и учреждений. И докладчик и выступающие в прениях отметили, что большинство подсобных хозяйств не справилось с сезоном. План посадки картофеля, например, по району выполнен только наполовину. Секретарь парторганизации УНКВД тов. Игумнов сообщил, что работа подсобного хозяйства находится под постоянным контролем партийной организации. Сев на подсобном хозяйстве УНКВД закончен вовремя, с перевыполнением плана. Однако в районе есть и такие организации, которые вовсе не заботятся о продовольственной базе. Директор ФЗО строителей Воробьев и директор пищекомбината тов. Аспидов по существу провалили сев картофеля. Не посеяли картофеля и подсобные хозяйства мединститута и треста совхозов.

Районное партийное собрание приняло конкретное решение по отчету райкома. Намечены твердые сроки восстановления трикотажной фабрики, биофабрики и т. д. Собрание потребовало от всех коммунистов района активной работы по развертыванию добровольческого движения, по выполнению клятвы товарищу Сталину.

БРИГАДА КОСТИНОЙ

730 часов за месяц отработала строительная бригада домохозяек улицы Заполье-Гостевка на восстановлении Курска. Аккуратно вместе с бригадиром Марией Яковлевной Костиной являлись на работу 25 женщин.

Сменная полоса для Курска