

НЕ МЕДЛИТЬ! На всех объектах быстрее разворачивать стройку!

ВРЕМЯ НЕ ЖДЕТ!

В феврале Совнарком СССР принял решение: «О мерах оказания помощи по восстановлению города Курска». Большую, серьезную программу строительных и восстановительных работ наметило в этом решении правительство.

Сейчас: июль—разгар строительного сезона. Как выполняется решение правительства? Проверка, проделанная редакцией «Курской правды», показывает, что на большинстве строительных объектов работы идут крайне медленно, создается реальная угроза, что объекты не будут готовы к сроку.

Всего по городу за пять месяцев освоено только 89,7 процента отпущенных на это время средств. Основные строительные организации «Курскстрой» (начальник тов. Ершов) УВРС—7 (нач. тов. Сеткин), строительного восстановительного участка № 4 Московско-Курской дороги (начальник тов. Ашкиннадзе), горстройремонтной (нач. тов. Кашкин) выполнили пятимесячный план на 45,5 процента, а годовой—на 10,3 проц. Курскстрой должен развернуть стройку на 18 объектах, но на 10 из них работы совсем не начинались. Для двух бань, которые должны быть сооружены по решению правительства, не отведены даже площадки, для детских яслей и детского сада не хватает технической документации. Годовая программа крупнейшей строительной организации—Курскстрой выполнена за пять месяцев только на 9 процентов.

Медлит с разворачиванием работ и строительного восстановительного участка № 4. Как выяснилось недавно, руководители этого участка даже не включили в план такие крупные объекты, как строительство вокзала, клуба железнодорожников и других зданий, о которых сказано в решении СНК СССР.

Почему по существу сорвано разворачивание строительного сезона в городе? Самы строители заявляют, что всему причиной нехватка строительных материалов и, прежде всего, леса. Действительно, леса для строек не хватает. Крайне плохо раз-

ботает вертушка, обязанная доставлять лес городу и области. Горсовет в течение месяца никак не собирается послать на вывозку лесоматериалов автомашины, лошадей и рабочих. Но дело не в одном лесу. Недостает и других материалов. Исполком облсовета принял решение об организации производства земледельцев. Есть возможность делать в городе известково-золистый цемент, изготовлять цемент, выпускать заменители кровельного материала. Но и эти работы не ведутся. На строительном восстановительном участке № 4 имеется св. и шлако-блочный завод, но и он в бездействии. Не принимаются серьезные меры к расширению сушильных площадей Курского и Рышковского кирпичных заводов. Ни строительного восстановительного участка № 4, ни УВРС № 7 не выполняют заданий по восстановлению сушилок, хотя сами они в этом крайне заинтересованы.

Как показала проверка, на большинстве строек отсутствует элементарная организация работ. Кажется ясно, что строительные бригады должны получать наряд на работу. Но в тресте Курскстрой этого не делают. Из за организационной неразберихи многие рабочие простаивают и на строительном восстановительном участке № 4. Не удивительно, что средняя выработка рабочего на участке не превышает 70 процентов задания. Не принимаются меры и для механизации строительных работ. На строительном восстановительном участке № 4 растворешалки, бетономешалки и другие механизмы не используются. Трест Курскстрой, несмотря на прямое решение облисполкома, до сих пор не восстановил свои автомашины.

Все это—тревожные факты. Строительная программа по городу под угрозой. Нельзя терять ни часа драгоценного времени. Пора навести порядок на стройках. Требуется настоятельная оперативность, инициатива, организованность! Решение Совнаркома СССР о восстановлении Курска должно быть выполнено безоговорочно.

стали тт. Стремоухов из облторга, Прилепская из облпотребсоюза и другие. Они отметили, что необходимо усилить помощь самостоятельно изучающим «Краткий курс истории ВКП(б)», чаще организовывать теоретические собеседования.

В конце собрания для интеллигенции был дан концерт художественной самодеятельности.

Совещание советской интеллигенции

Более 300 человек пришло на совещание советских интеллигентов, организованное Сталинским райкомом ВКП(б) г. Курска. С докладом об идейном воспитании советских служащих выступил первый секретарь райкома тов. Тихонов. Он рассказал, как служащие района повышают свой идейно-политический уровень.

В прениях после доклада вы-

ДОМ СОВЕТОВ СЛУШАЕТ!..

Дежурная телефонистка тов. Белоусова привычным взглядом следит за крохотными лампочками коммутатора. Движения ее рук быстры и точны. Секунда, и штепсель в гнезде—абонент включен.

— Дом советов слушает,—раздается негромкий, но отчетливый голос телефонистки.

Новая телефонная станция Дома советов работает четко, бесперебойно.

...В постановлении Совнаркома СССР о мерах оказания помощи по восстановлению Курска сказано:

«До 1 июля 1945 г. приступить к строительству новой городской телефонной станции системы центральной батареи емкостью 600 номеров и начать строительство в здании Дома советов телефонной станции системы центральной батареи емкостью 200 номеров».

Но строительство станции Дома советов было начато значительно раньше: в конце января 1945 года. Работы выполняли техники тт. Бабич, Фролов, Жив-

чикова и линейно-кабельные техники тт. Прошкин и Толмачев, и затем к ним присоединились техники тт. Русанов и Червяков.

Обсудив постановление Совнаркома СССР, этот небольшой дружный коллектив решил смонтировать телефонную станцию досрочно.

Предстояло установить два коммутатора по 100 номеров каждый, щит переключения (кросс) на 450 номеров, проложить линейные кабели, оборудовать до 20 распределительных коробок.

— Дом советов,—говорит техник тов. Бабич,—монументальное сооружение, краса и гордость Курска. Мы понимали, что в этом здании все должно быть сделано безупречно и выполняли свою работу особенно тщательно.

К 10 мая все работы были закончены. Государственная комиссия приняла новую станцию с оценкой «хорошо».

На монтаже телефонной станции особенно отличилась Валентина Фролова. Еще до войны ей приходилось принимать участие в

Неоправданное спокойствие

В четвертом квартале 1946 года Курская обувная фабрика № 1 должна вступить в строй. Это будет крупное механизированное предприятие, рассчитанное на выпуск 2.300 тысяч пар обуви в год.

Фабрику должно восстанавливать управление легкой промышленности. Но пока что на строительной площадке царит не сравнимое спокойствие. До сих пор нет технической документации на первоочередные работы. Уже в текущем году для восстановления фабрики потребуется 150 тысяч штук кирпича и 800 кубометров леса, а завезено 15 тысяч штук кирпича и 14 кубометров леса.

На стройке будет работать более 100 рабочих. Пора подумать о подготовке общежития, столовой. Никто об этом не заботится. Пока что на стройке всего 11 рабочих. В апреле здесь работала добровольческо-строительная бригада. В мае Дзержинский райсовет перебрал ее на другую стройку, но и это ни в какой мере не нарушило благодушных бултых стройки и ее руководителей.

— Взяли, ну и хорошо, меньше хлопот,—так рассудил директор фабрики и начальник строительства тов. Потанов.

Удивительнее всего, что в управлении легкой промышленности (нач. тов. Вершинин), зная обо всем этом, хранят также ни чем не оправданное спокойствие.



В Доме советов установлена и уже работает телефонная станция.

На снимке: телефонистки станции (слева направо) Т. И. Моржавина и З. П. Борисова.

Фото А. Богданчикова.

монтажных работах. Теперь этот опыт особенно пригодился.

После окончания работ на станции Дома советов надо было приступить к монтажу новой городской телефонной станции. Фролова возглавила монтажную бригаду, составленную из телефонисток, знакомых с монтажом. Кропотливо, настойчиво она обучала подруг новому для них делу. Сейчас телефонистки работают успешно, даже перевыполняют нормы. Например, Екатерина Нестерова во второй половине мая смонтировала 37,5 рамок многократного поля, а Делова 33,5 рамок вместо 30 по норме.

Немецкие захватчики взорвали прекрасное здание Курской городской телефонной станции. Вот уже около двух лет приходится работать во временном и мало приспособленном помещении. Но главное—это то, что в действующих коммутаторах нет свободных мест, а город остро нуждается в значительном расширении телефонной сети.

Решение правительства о строительстве в Курске новой городской телефонной станции ем-



На снимке: члены добровольческой бригады швейной фабрики № 1 на работе по благоустройству Первомайского сада. Фото О. Сизова.

Со скоростью улитки...

Вертушка для вывоза леса из Брянских лесов используется не с полной нагрузкой

Еще зимой в Брянских лесах началась заготовка деловой древесины для строительных нужд Курска и Курской области. Правительство оказало нам огромную помощь, выделив для перевозки заготавливаемого леса специальную вертушку из 50 вагонов. Для эксплуатации эта вертушка была передана областной конторе сельскохозяйственного управления (управляющий тов. Кузьменко). Почти за четыре месяца вертушка сделала всего семь рейсов, доставив 6100 кубометров леса.

При всех неблагоприятных условиях вертушка могла бы обрабатывать не менее трех раз в месяц, если бы областная контора сельскохозяйственного и лесозаготовительная контора (нач. Бердинов) относились бы со всей ответственностью к использованию вертушки.

До сих пор не установлено твердого графика движения вертушки. На станциях погрузки—Аркино, Синезерки лица, ответственные за погрузку, не выделены. Теряются долгие часы на непроизводительные простои из-за неподготовленности рабочих мест. Сама погрузка производится очень медленно. Бывают случаи, когда в вагоны вместо 16—20 кубометров леса грузится по 10 кубометров. Рабочие на погрузочных операциях не закреплены.

Доставка леса в Курск лимитирует строительные работы. Использовать вертушку правильно, ускорить ее оборот, устранить простои—это значит на деле обеспечить стройки города лесом.

Ю. ВАСИЛЬЕВ.

Без графика

Участок работ прораба тов. Пойманова (горстройремонтной) объединяет несколько объектов, нуждающихся в восстановлении и капитальном ремонте. Самый крупный из них—пятиэтажный дом № 8 по ул. Радищева. Одна из секций этого дома с полезной жилой площадью 430 кв. м тротуаром восстанавливается, в остальных секциях проводится капитальный ремонт.

Ремонтно-восстановительные работы здесь начались еще в прошлом году. Тогда была отстроена поврежденная взрывом часть наружной стены, но дальше этого дело не пошло. Работники ремонтной (начальник тов. Кашкин) говорят, что помещала нехватка строительных материалов и рабочей силы. Теперь ни на одну из этих причин сослаться нельзя. Материалами стройка в основном обеспечена, нет недостатка и в квалифицированных рабочих.

Как же идут работы в этом строительном сезоне? Тов. Пойманов не может сразу ответить на наш вопрос. Он достает план дома и приступает к математическим вычислениям. Ежедневный учет выполненных работ на стройке, очевидно, отсутствует. После довольно сложных подсчетов выясняется, что в восстанавливаемой секции с начала строительного сезона построено 267,5 кв. метров перекрытий, произведено 720 кв. метров штукатурных работ, уложено 120 кв. метров полов.

— Когда должно быть закончено восстановление объекта?

На этот вопрос тов. Пойманов также затрудняется ответить. Подумав, он называет конец июля—начало августа.

— Успеете?

Прораб отрицательно качает головой.

— Нет, не успею. Думаю закончить к сентябрю.

Мы просим уточнить срок окончания работ. Но это оказывается невозможным. Работы производятся без всякого графика. О какой уж точности тут говорить?

Интересуемся состоянием работ на других объектах. Вот двухэтажный дом № 39 по ул. Марата. Деревянные стены этого дома подгнили и грозили обвалом. Было мнение о том, что этот дом нельзя отремонтировать. Но тов. Пойманов предложил последовательно заменить подгнившие стены на обоих этажах новыми кирпичными. Опыт удался. Сейчас в доме закончены печные работы. Надо ускорить оштукатуривание, побелку.

— Предполагаем закончить ремонт к 5-10 июля,—говорит тов. Пойманов.

Но эти даты тоже сугубо приблизительные. Графика работ и здесь нет.

Н. ЧЕРНОВ.

СМЕННАЯ СТРАНИЦА
ДЛЯ КУРСКА

Н. КОРНЕЕВ.